A. Kort beskrivelse af omfanget omkring nye læringsmiljøer

- Tilbygning på 65 m² samt åbne op mellem den nye tilbygning og eksisterende kemi lokale.
- Væksthus som skal have adgang mellem kemi og naturlokaler.

B. Bygning F1

- Nedrivning af vægge så det bliver en arena i forlængelse af bibliotekt.

C. Anlægsoverslag

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Alle tal er kr. excl. moms</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Model 1</td>
</tr>
<tr>
<td>Håndværkerudgifter:</td>
<td>Proteret ombygning</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilbygning, Auditorium, 65m² x 18.000 kr./m²</td>
<td>1.170.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Åbning af facadevæg ud til ny tilbygning</td>
<td>75.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sammenbygning af eksist. Tag med ny tilbygning</td>
<td>175.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Amfitrappe - 1 stk.</td>
<td>55.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Udv. flisebelægning - gangsti langstilbygningen</td>
<td>18.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Maler rep. i eksist. Kemi og Natur lokaler</td>
<td>22.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Akutisk forhold - Kemi / Natur loakler - Eksist.</td>
<td>47.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ventilation</td>
<td>245.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>1.808.000,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Tilbygning, Væksthus, 92m² x 10.000 kr./m²</td>
<td>920.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sammen af eksist. tag samt tilbygning</td>
<td>125.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Væksth. fra naturfag</td>
<td>35.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Niveau friadgang via dobbeltdør fra Væksthus</td>
<td>17.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>1.097.500,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Bygning F1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nedrivning af gipsvægge, 36m² x 3 stk.</td>
<td>50.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Rep. af gulvbelægning</td>
<td>20.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Nyt loft i F1, 638+49+49=738m² x 650 kr.</td>
<td>500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilpasning og ændring af EL install. fra vægge</td>
<td>45.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>IT - tilpasning</td>
<td>35.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Malerarbejde, rep af vægge</td>
<td>38.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Amfitrappe - 1 stk.</td>
<td>500.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ventilation</td>
<td>675.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>1.533.000,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Belysning / styring</td>
<td>446.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Opgradering af ventilation på hele skolen</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Håndværkerudgifter i alt</td>
<td><strong>4.885.000,00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

D. Omkostninger

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>488.500,00</th>
<th>259.800,00</th>
<th>918.500,00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rådgiver, 10%</td>
<td>73.275,00</td>
<td>38.970,00</td>
<td>137.775,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Vejrlig 2%</td>
<td>97.700,00</td>
<td>51.960,00</td>
<td>183.700,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Udlæg, kopi af tegninger, udbud m.m. 0,75%</td>
<td>36.637,50</td>
<td>19.485,00</td>
<td>68.887,50</td>
</tr>
<tr>
<td>EL vand og varme, anslået 0,2%</td>
<td>9.770,00</td>
<td>5.196,00</td>
<td>18.370,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Uforudsete udgifter 10%</td>
<td>488.500,00</td>
<td>259.800,00</td>
<td>918.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Jordbundsundersøgelse 1%</td>
<td>48.850,00</td>
<td>2.598,00</td>
<td>9.185,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Landinspektør 0,5%</td>
<td>24.425,00</td>
<td>12.990,00</td>
<td>45.925,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Entrepriseforsikring 0,5%</td>
<td>24.425,00</td>
<td>12.990,00</td>
<td>45.925,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Byggetilladelse 0,3%</td>
<td>14.655,00</td>
<td>7.794,00</td>
<td>27.555,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Udarbejdelse af Auto-CAD tegninger</td>
<td>918.500,00</td>
<td>500.000,00</td>
<td>918.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Inventar flytning, containerleje</td>
<td>20.000,00</td>
<td>20.000,00</td>
<td>20.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>IKT - Styring</td>
<td>15.000,00</td>
<td>15.000,00</td>
<td>15.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Miljøscreening - prøver</td>
<td>10.000,00</td>
<td>10.000,00</td>
<td>10.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Omkostninger i alt | **1.356.737,50** | **721.583,00** | **2.424.322,50** |

E. Samlet anlægsoverslag ex. moms

- **6.241.737,50**
- **3.319.583,00**
- **11.609.322,50**